
Consell d’Administració de 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA  

 

16 de desembre de 2015 



1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior  

2. Informe de Direcció 

3. Proposta d’aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de manteniment de les 

fonts de la ciutat de Barcelona, Lot 1 i Lot 2 (2010-2014) 

4. Delegació de facultats per executar els acords presos en el Consell 

5. Aprovació de l’acta de la sessió pel que respecta als acords presos 

6. Precs i preguntes 
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Compromisos anterior sessió 

1. Publicació web BCASA presentacions Consell Administració 
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Compromisos anterior sessió 

1. Publicació web BCASA presentacions Consell Administració 



Entrega informació  
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Compromisos anterior sessió 

2. Situació salarial actual per categories BCASA 

3. Estat gestions negociació Nou Conveni 

Informació al Consell de l’avanç en les gestions  



Fibra òptica. Gestió i manteniment (1/5)   

RELACIÓ OPERADORS (A data 31/12/2014) 
m ocupació 

claveguera 

Orange 124.779 

Jazztel 121.812 

Colt 95.923 

Cable Runner 70.819 

Vodafone España 47.364 

BT 25.252 

Vodafone Ono 10.744 

Ferrocarril Metropolita 3.456 

Ufinet Telecom 2.832 

Level 3 2.694 

Hospital Clínic 565 

BCASA&IMI 53.754 

TOTAL 559.994 

Des de l’any 1997 fins a dia d’avui existeixen 11 Operadors de 

Comunicacions que disposen de fibra òptica per la xarxa de clavegueram. Els 

operadors són propietaris dels tubs porta fibra òptica i del cable de fibra que 

passa per l’interior dels tubs.  
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La regulació per l’estesa de fibra òptica per la xarxa de clavegueram és:  

 

• Conveni Marc entre l’Ajuntament i els Operadors: autoritza als operadors a 

passar pel clavegueram i els marca un cànon de pas (3,42€/ml) condicionat 

a: l’aprovació del projecte, estesa de conductes i posterior conservació i 

manteniment el realitzin els tècnics municipals o en qui aquest delegui: 

BCASA.   

 

 

• Conveni de condicions especifiques complementàries entre BCASA i els 

Operadors: regula les bases tècniques dels desplegament i manteniment 

dels tubs a l’interior del clavegueram, així com el sistema tarifari al que 

estan sotmesos.   

 

 

Fibra òptica. Gestió i manteniment (2/5)   
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L’ingrés pel manteniment tubs: 2 €/m. (Descompte promig any 2014: 21%) 

Aplicació de descomptes addicionals:  

 

Tram 1: de 0 a 25 km ocupació claveguera:  0% de descompte 

Tram 2: de 25 a 50 km ocupació claveguera:  10% de descompte 

Tram 3: de 50 a 75 km ocupació claveguera:  25% de descompte 

Tram 4: de 75 a 100 km ocupació claveguera:  50% de descompte 

Tram 5: de 100 a 1.000.000 km ocupació claveguera:   75% de descompte 

Fibra òptica. Gestió i manteniment (3/5)   

INGRÉS MANTENIMENT FIBRA ÒPTICA 2015 INGRÉS 

Orange 169.889,5€ 

Jazztel 168.406,0€ 

Colt 153.423,0€ 

Cable Runner 126.228,5€ 

Vodafone España 90.255,2€ 

BT 50.453,6€ 

Vodafone Ono 21.488,0€ 

Ferrocarril Metropolità 6.912,0€ 

Ufinet Telecom 5.664,0€ 

Level 3 5.388,0€ 

Hospital Clínic 1.130,0€ 

TOTAL 799.237,8€ 10 



S’observa que hi ha 

hagut tres grans fases de 

desplegament que 

coincideixen amb el 

desplegament de les  

grans operadores:  

   

1999-2001: es produeix 

el desplegament inicial de 

ORANGE, COLT i 

JAZZTEL. 

 

2006-2007 es produeix el 

desplegament inicial de 

CABLE RUNNER. 

  

L’any 2010 es produeix 

l’ampliació de 

VODAFONE. 

Fibra òptica. Gestió i manteniment (4/5)   
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Evolució dels km instal·lats equivalents 



Estancament des del 2010 

en l’estesa de fibra pel 

clavegueram.  

 

Motius econòmics:  

 

Major rendibilitat altres 

infraestructures ( telefònica 

cost : 2,4 – 3 €/m).  

 

Resultat:  

 

Aplicació del 21% de 

descompte en la tarifa de 

BCASA.   

Fibra òptica. Gestió i manteniment (5/5)   
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Evolució dels km a mantenir de FO per la claveguera 



TIPOLOGIA XARXA LONGITUD (Km) 

Claveguera No visitable 541 

Claveguera semi visitable 148 

Claveguera visitable 843 

TOTAL 1.532 

ELEMENTS XARXA UNITATS 

Pous  42.425 

Embornals 65.961 

Sifons 20 

Entrada aigües pluvials  42 

Fosses de sedimentació 12 

Clapetes 128 

Àmbit (1/2) 

Manteniment clavegueram Barcelona  
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ACTUADORS UNITATS 

Dipòsits  15 

Estacions bombament 28 

Comportes 44 

SENSORS UNITATS 

Limnímetres 199 

Pluviòmetres  24 

Cabalímetres 4 

Estacions de qualitat 3 

Manteniment clavegueram Barcelona  

Àmbit (2/2) 
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 Objecte: Vigilar i controlar l’estat de funcionament i conservació de tots els 

trams i elements que componen la xarxa de clavegueram. Adquirir un major 

grau de coneixement de la xarxa identificant el comportament de cada un 

dels seus elements i per tant, potenciar la Gestió Avançada del Servei de 

Neteja i Conservació. 

 

 

 

1. Inspecció i avaluació de la xarxa (1/2) 

Manteniment clavegueram Barcelona  

 Descripció: Consisteix en fer un reconeixement de tots els elements que 

componen la xarxa de clavegueram, comprovar el grau d’operativitat i avaluar 

el seu estat, integrant-lo amb els sistemes d’informació de BCASA. 
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1. Inspecció i avaluació de la xarxa (2/2) 

Manteniment clavegueram Barcelona  
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LONGITUD DE XARXA INSPECCIONADA - ANY 2015 

Compliment: realitzat / planificat Inspeccions planificades (acumulat) Inspeccions realitzades (acumulat)

Longitud planificada Any 2015 : 1.393 km 

Longitud xarxa de clavegueram ciutat: 1.550 km 

Executats fins al octubre 2015:  576 km (41% compliment)  
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 Objecte: Garantir el correcte funcionament de tots els trams i elements que 

componen la xarxa, eliminant qualsevol obstacle que impedeixi el correcte 

funcionament hidràulic i puguin ser causa de la generació de males olors o 

plagues.  

2. Neteja de la xarxa de clavegueram (1/2) 

 Descripció: Les tasques de neteja han d’eliminar tot tipus de sediments, 

residus sòlids i abocaments de l’interior del clavegueram. 
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2. Neteja de la xarxa de clavegueram. Any 2015 (2/2) 

Longitud total planificada any 2015: 2.468 km 

Longitud xarxa de clavegueram ciutat: 1.550 km 

Executats fins a octubre 2015:  2.114 km (86% compliment)  
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LONGITUD DE XARXA NETEJADA - ANY 2015 

Compliment: realitzat / planificat Neteges planificades (acumulat) Neteges realitzades (acumulat)
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 Objecte: Retirada de tot tipus d’objectes flotants de la superfície de l’aigua de 

les platges que puguin afectar l’activitat de bany durant la temporada de platges. 

Aquest servei es realitza durant el període comprès entre Setmana Santa i 

setembre. 

  

2.1. Neteja de les aigües litorals (1/2) 

19 
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2.1. Neteja de les aigües litorals (2/2) 

Com a novetat, s’ha utilitzat en període de proves un DRONE amb una càmera 

incorporada per localitzar en temps real la concentració de residus flotants. Amb 

aquesta innovació tecnològica s’ha pogut optimitzar el recorregut de les embarcacions 

i amb les dades recollides es realitzaran estudis de distribució dels residus per la zona 

costanera de Barcelona. 

 

Aquest dispositiu ha recollit enguany un 66% menys de residus flotants que al mateix 

període de 2014. Aquest decrement s’explica per la disminució de la pluviometria a 

Barcelona respecte l’any passat. 

Residus flotants recollits a l’aigua (en m3)   

A 30 setembre de 2014 76,14 A 30 setembre de 2015 25,82 

20 
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 Objecte: Assegurar el correcte funcionament d’equips, sensors i reguladors 

vetllant per la implementació de les millors tècniques disponibles al mercat. 

3. Manteniment instal·lacions 

 Descripció: Realització dels manteniments, correctiu, preventiu, predictiu i 

normatiu així com la conservació i neteja dels actuadors i sensors associats 

a les instal·lacions de clavegueram. Realització de la neteja i conservació de 

les instal·lacions del clavegueram. 
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3. Manteniment instal·lacions de clavegueram 

• La contracta ha assumit les feines de manteniment i 

conservació de les instal·lacions de sensors i actuadors del 

clavegueram de Barcelona 

 

• Directrius i assessorament per part de l’equip tècnic del 

servei de manteniment de BCASA 

 

• Posada en marxa: Reunions periòdiques de seguiment i 

inspeccions de camp per assegurar la correcta execució 

dels treballs 

 

• Implementació d’eina de gestió de manteniment assistida 

per ordinador (GMAO-Rosmiman) 

Manteniment clavegueram Barcelona  



 Objecte: Garantir i adequar l’estat estructural i de funcionament hidràulic 

de tots els trams i elements de la xarxa de clavegueram de la ciutat de 

Barcelona.  

4. Obres de conservació (1/4) 

 Descripció: Realització d’obres de conservació preventives i correctives, 

obres de reposició dels elements de tancament i actuacions d’urgència a la 

xarxa de clavegueram i a les seves instal·lacions. Donar servei en la 

construcció i reparació de claveguerons particulars.  

23 
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Longitud total xarxa clavegueram a rehabilitar any 2015: 3,2 Km.  

Executats fins a Octubre:  2,97 Km (99 % compliment) 

4. Obres de conservació (2/4) 

24 
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4. Obres de conservació. Any 2015 (3/4) 
 

4.1. Obres programades executades:  

 

• Carrer Andrea Dòria (entre els carrers Salamanca i Conreria), districte de Ciutat Vella: 

153 m. 

 

• Carrer Autonomia (Riego - pg. Sant Antoni), districte de Sants-Montjuïc: 145 m. 

 

• Carrer Gavà (Rossend Arús - Alpens), districte de Sants-Montjuïc: 251 m. 

 

• Avinguda Pearson (Ardena - avda. Esplugues), districte de Les Corts: 246 m. 

 

• Carrer Salou (Eusebi Planas - Sants), districte de Sants-Montjuïc: 87 m. 

 

• Carrer Independència (Indústria - Provença), districte de Sant Martí: 557 m. 

 

• Carrer Nàpols (Diagonal - Còrsega), districte de l’Eixample: 507 m. 

 

• Carrer Hospital (La Rambla - Egipciaques), districte de Ciutat Vella: 304 m. 

 

• Carrer Mallorca (Casanova – Aribau), districte de l’Eixample: 259 m. 25 

Manteniment clavegueram Barcelona  



4.2. Obres programades en execució:  

 

• Carrer Garrofers (Valldaura – Escultor Ordóñez), districte de Nou Barris: 174 m. 

 

• Carrer Cadí (Canfranc – Teide i Peira - Aneto), districte de Nou Barris: 225 m. 

 

• Carrer Francolí (Balmes – Sant Magí), districte de Sarrià – Sant Gervasi: 302 m. 

 

 

4.3. Obres previstes fins a finals 2015:  

 

• Carrer Harmonia (Vall d’Hebron), districte d’Horta-Guinardó: 128 m. 

 

Import 2015 : 1,9 milions € (IVA inclòs) 

 

4. Obres de conservació. Any 2015 (4/4) 

26 
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GESTIÓ DEL 
CONEIXEMENT  

EINES TIC 

INSPECCIÓ I 
AVALUACIÓ DE 

LA XARXA 

MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS 

OBRES DE 
CONSERVACIÓ 

NETEJA 
AVANÇADA 

5. Aplicació tecnologies pel serveis.  
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5. Aplicació tecnologies pel serveis.  

5.1. Dracma: Servei Inspecció i Neteja 

Plataforma Web de Gestió amb  

funcionalitats de: 

 

• GIS i Gestió d’Inventari 

• Dimensionament del servei 

• Gestió dinàmica avançada de serveis 

o Inspeccions 

o Actuacions Pendents 

o Generació de serveis 

o Planificació Dinàmica 

o Execucions 

• Analítica de la informació 

• Reporting 

28 
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5. Aplicació tecnologies pel serveis.  

5.2. GMAO-Rosmiman: Servei Obres, claveguerons, manteniment, altres.  

• Gestió Integral de Manteniments d’Instal·lacions, Obres i Altres 
• Inventari de equips per codi QR 
• Mòdul GIS 
• Control i Generació d’Ordres de Treball 
• Mobilitat 

Planificat Correctiu 

29 
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Sostenibilitat de la maquinaria mòbil 

Es destaca que la totalitat dels vehicles que executen els serveis són 

elèctrics amb emissions contaminants “zero” (vehicles ZEV):  

 

11 camions (neteja clavegueram). 

2 camions grua (obres i manteniment). 

13 Furgons tipus IVECO (Inspecció i suport BCASA) 

31 Furgonetes tipus KANGOO.  

30 
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Projectes i Obres (1/3)    

• Projecte (BCASA):  239.220,15 € (IVA inclòs) 

• Adjudicació (BCASA):  05/08/2015 

 Import adjudicació:  206.755,72 € (IVA inclòs) 

 Baixa:  13,57 % 

 Contratista: GRUP MAS CONSTRUCTORS,SLU 

• Direcció d’obra: BCASA 

• Executat el 100% del col·lector. Iniciada la reposició de vorera del 

costat muntanya. 

• 80 m  de nou tram de claveguera de 600 mm de diàmetre. 

• Execució de 6 nous embornals i 4 pous de registre.  

Estat Actuació   

Dades Principals 

1. Execució de nou clavegueram al carrer Joan d’Alòs entre els carrers Can Falgàs 

i Doctor Joaquim Albarrán. (Districte Les Corts) 

31 



Projectes i Obres (2/3)    

Estat Actuació   

• Projecte (BCASA):  98.956,16 € (IVA inclòs) 

• Adjudicació (BCASA):  05/08/2015 

 Import adjudicació:  92.381,71 € (IVA inclòs) 

 Baixa:  6,64 % 

 Contratista: GRUP MAS CONSTRUCTORS,SLU 

• Direcció d’obra: BCASA 

• Executats un total de 36m a origen que suposen un 

85% d’avanç. 

2. Construcció de clavegueram al carrer Pla de Palau entre els carrers reina 

Cristina i Pas sota Muralla. (Districte Ciutat Vella) 

Dades Principals 

• 42 m de nou tram de claveguera de 600 mm de diàmetre. 

• Execució de 3 pous de registre nous.  
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Projectes i Obres (3/3)    

• Projecte BCASA: 200.000€ 

• Adjudicació (BCASA):  05/11/2015 

 Import adjudicació:  179.505,46 € (IVA inclòs) 

 Baixa:  10,25 % 

 Contratista: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 

• Direcció d’obra: BCASA 

• Inici/Final Obres: 16/11/2015 a desembre 2015 

• Seccions col·lectors existents D400 i T30. 

• Adequació de  430,51 m de conduccions.  

• Encamisat amb màniga autoportant de 369,14 m.  

3. Rehabilitació de la xarxa de clavegueram als Carrers de Darnius, d'Espinagua i 

de Bellcaire al Barri de Can Peguera.  (Districte Nou Barris) 

Estat Actuació   

Dades Principals 
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Estat del pressupost any 2015 
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Proposta aprovació pròrroga 

contracte manteniment fonts ciutat 

de Barcelona (2010-2014) 

03 
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Contracte de manteniment de les Fonts de la ciutat de 

Barcelona (2010-2014) 

• Durada contracte : del 1/5/2010 fins al 30/4/2014 (prorrogable màxim 2 anys). 

• Pròrroga inicial del 1/5/2014 fins 31/12/2015 (20 mesos) (C.  Administració 7/03/2014) 

• Possibilitat de prorrogar del 01/01/2016 fins el 30/04/2016  

 

 

 

 

Resum contracte 
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• Lot 1:  
 Fonts Ornamentals dels Districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, 

Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gracia i Horta-Guinardó.  
 Adjudicat a l’empresa: UTE MANTENIMENT FONTS BCN (SGAB-ACSA-

AQUAGEST) 

• Lot 2:  
 Fonts Ornamentals dels Districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Marti i  

fonts públiques de tota la ciutat.  
 Adjudicat a l’empresa: Fomento de Construcciones i Contratas S.A. 

Distribució dels Lots 



Contracte de manteniment de les Fonts de la ciutat de 

Barcelona (2010-2014) 

Serveis del contracte actual  

Fonts ornamentals 

• Manteniment integral 

• Assegurament del compliment normatiu 

• Gestió qualitat de l’aigua 

• Neteja superficial, de fons i d’estructura 

• Serveis específics de l’Eix Maria Cristina: 

 Gestió d’espectacles musicals 

 Manteniment singular de la Font 
Màgica 

 

Fonts  
de beure 

• Manteniment de la imatge i   
funcionament 

• Localització i gestió d’altes i 
baixes 

37 



 
 CEUM 22/09/2015: Aprovació de la licitació del contracte 
 Termini presentació ofertes: 30/11/2015 
 Valoració ofertes:   

• 1 fase: valoració solvència tècnica i econòmica de les empreses 
• 2 fase: valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor: 30 punts 

  Valoració de 79 sub- apartats ( 15 Lot 1 i 32 Lot 2 i 3) 
• 3 fase: valoració dels criteris avaluables de forma automàtica: 70 punts  

Situació actual 

• No disposar del contracte adjudicat ni formalitzat a 30/12/2015.   
• Garantir el correcte funcionament de les fonts de la ciutat per tal que els 
ciutadans i ciutadanes en puguin seguir gaudint. 
• Continuïtat dels treballadors que actualment presten el servei en els diferents 
contractes.  
  

Justificació de la pròrroga 

Contracte de manteniment de les Fonts de la ciutat de 

Barcelona (2010-2014) 
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LOT 1 Imports 

Import Pròrroga 20 mesos Maig 2014 - Desembre 2015 4.300.149,86 € 

Import mensual  215.007,49 € 

Import Pròrroga 4 mesos Gener 2016 – Abril 2016 860.029,97 € 

LOT 2   

Import Pròrroga 20 mesos Maig 2014 - Desembre 2015 2.952.529,76 € 

Import Mensual 147.626,49 € 

Import Pròrroga 4 mesos Gener 2016 – Abril 2016 590.505,95 € 

TOTAL PRÒRROGA LOT 1+ LOT 2 1.450.535,92 € 

Es presenta la Proposta d’APROVACIÓ DE PRÒRROGA l’actual contracte fins a 30 de 

Abril de 2016 (4 mesos) per un import de UN MILIÓ QUATRE-CENTS CINQUANTA 

MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.450.535,92 €) 

repartits de la següent manera:  

Contracte de manteniment de les Fonts de la ciutat de 

Barcelona (2010-2014) 
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Delegació de facultats per executar 

els acords presos  

04 
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Aprovació de l’acta de la sessió pel 

que respecta als acords presos 

05 
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Precs i preguntes 

06 
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Consell d’Administració de 
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
Documentació Annexa 

16 de desembre 2015



€ Nº % € Nº %

0 - Director/a General 1 85.000 € 1 100%

1 - Director/a 4 55.000 € - 70.000 € 4 100%

2 - Cap de Servei 10 40.000 € - 60.000 € 8 80% 60.001 € - 65.000 € 2 20%

3 - Titulat/da Superior 19 27.000 € - 50.000 € 15 79% 50.001 € - 57.000 € 4 21%

4 - Titulat/da Grau Mig 14 26.000 € - 40.000 € 13 93% 40.001 € - 45.000 € 1 7%

5 - Tècnic/a d'Oficina (1) 14 21.000 € - 35.000 € 13 93% 35.001 € - 42.000 € 1 7%

6 - Tècnic/a de Camp (1) 22 21.000 € - 35.000 € 21 95% 35.001 € - 42.000 € 1 5%

Grup

AGRUPACIO SALARIS BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.
(Situació actual / resum)

Primer Interval Segon Interval
Nº

7 - Peó (2) 12 21.000 € - 25.000 € 12 100%

Total 96 87 91% 9 9%

(1) Els Grups Professionals Tècnic/a d'Oficina i Tècnic/a de Camp tenen la formació acadèmica de FP
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d'Oficina (1)

6 ‐ Tècnic/a de 
Camp (1)

7 ‐ Peó (2)

Primer 
Interval

Segon 
Interval

(1) Els Grups Professionals Tècnic/a d'Oficina i Tècnic/a de Camp tenen la formació acadèmica de FP.

(2) El Grup Professional Peó no tenen cap titulació específica.


